ANALISIS PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU

PELAKSANAAN METODE TOP DOWN DAN METODE BOTTOM

UP PADA PEKERJAAN BASEMENT TOWER 1 APARTEMENT

DHARMAHUSADA LAGOON SUARABAYA by Al-Matin, Fawwaz Hilmi
17 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Langkah-langkah Penelitian 
Pada bab ini alur penelitian dan pengerjaan tugas akhir “Analisa 
Perbandingan Biaya dan Waktu Pelaksanaan Metode Top Down dan Bottom Up 
Pada Pekerjaan Basement Tower 1 Apartement Grand Darmahusada Lagoon 
Surabaya” dapat dilihat pada Gambar 3.1: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
         Gambar 3.1 Diagram Alir Tugas Akhir 
 
 
3.1.1 Profil Proyek Penelitian 
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    Gambar 3.1 Flow Chart Tugas Akhir 
 
 
 
 
 
 
Selesai 
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3.1.1 Profil Proyek Penelitian 
Penelitian tugas akhir ini akan di tinjau dari kondisi lapangan dan gambar 
perencanaan metode bottom up dan metode top down proyek Apartement Tower 1 
Grand Dharmahusada Lagoon Surabaya yang di kerjakan oleh PP Property TBK. 
Lokasi proyek ada di Jl Raya Mulyosari no 366A Surabaya. Data bangunan 
Apartement Tower 1 Grand Dharmahusada Lagoon Surabaya adalah sebagai 
berikut : 
- Luas bangunan keseluruhan 58.582,36 m² 
- Tinggi bangunan 145 m 
- 38 lantai hunian apartement 
- 4 lantai podium 
- 3 lantai basement 
3.2 Data Penelitian 
 Bahan penelitian untuk tugas akhir ini akan dibagi menjadi 2 jenis data. 
Berikut data-data yang diperlukan: 
3.2.1 Data Primer 
 Data primer adalah data yang di dapatkan dengan cara peninjauan langsung 
di lokasi lingkungan sekitar proyek. Data primer tersebut dapat seperti: 
a. Wawancara dengan surveyor ataupun pada karyawan yang ahli di 
bidangnya 
b. Pengamatan langsung atau penelitian langsung pada lokasi proyek 
3.2.2 Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data pendukung yang dapat digunakan sebagai acuan 
sebagai sumber data, namun data sekunder harus di olah agar dapat digunakan 
sebagai acuan pada tugas akhir ini.Berikut data sekunder yang dapat digunakan 
sebagai acuan penelitian: 
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1. Gambar rencana basement tower 1 apartement grand darmahusada dengan 
metode bottom up yang di dapat dari pihak PP Property Tbk selaku owner 
proyek. 
2. Gambar rencana basemen tower 1 apartemen grand darmahusada dengan 
metode top down yang juga di dapat dari pihak PP property Tbk selaku 
owner proyek. 
3.3 Analisa Data 
 Analisa data untuk penelitian tugas besar ini adalah sebagai berikut : 
3.3.1 Analisa Metode Pelaksanaan 
 Analisa metode pelaksanaan adalah menjelaskan tahapan pekerjaan 
basement untuk metode bottom up dan metode top down serta menganalisa aktivitas 
setiap pekerjaan. Analisa akan pelaksanaan menjadi acuan perhitungan untuk biaya 
dan durasi pelaksanaan kedua metode. 
3.3.2 Analisa Biaya Pelaksanaan 
 Analisa biaya untuk megetahui biaya tiap metode sebagai acuan. Pada 
masing-masing metode yang akan di analisa biaya dapat dihitung melalui volume 
pekerjaan,material dan  peralatan yang dipakai. 
1. Analisa Harga Satuan 
Analisa Harga Satuan dapat dihitung menurut keperluan alat dan tenaga 
pekerja yang dimana hal tersebut sudah ditetapkan dalam Pedoman Analisa 
Harga Satuan Bidang Pekerja Umum Tahun 2017. Untuk perhitungan AHS 
data yang diperlukan adalah: 
- Harga satuan upah pekerja 
- Harga satuan alat 
- Harga satuan material 
2. RAB (Rencana Anggaran Biaya) 
RAB dapat dihitung dari total volume pekerjaan yang dikali bersamaan 
dengan harga satuan pekerjaan. Pada RAB terdapat biaya upah,material dan 
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peralatan. Dalam RAB juga terdapat biaya tidak langsung selama 
pelaksanaan proyek 
3.3.3 Analisa Waktu Pelaksanaan 
Analisa waktu pelaksanaan yaitu dimana setiap kegiatan pekerja untuk 
masing-masing metode dimulai dari dihitung membagi volume tiap pekerjaan 
bersamaan dengan nilai produktivitas pekerja dan alat. Setelah itu akan di dapat 
durasi pelaksanaan secara keseluruhan pada masing-masing metode pelaksanaan. 
Karena kedua metode mempunyai perbedaan dalam kegiatan pelaksanaan maka 
pada program MS excel nantinya akan terlihat perbedaan tahapan pekerjaan dan 
perbedaan total durasi seluruh pekerjaan. 
3.3.4 Analisa Perbandingan 
 Analisa perbandingan akan memperlihakan hasil perbedaan dari pekerjaan 
kedua metode dari segi biaya dan waktu pelaksanaan. Pada akhirnya dapat dilihat 
mana metode yang lebih cepat waktu yang dibutuhkan dan biaya yang lebih murah 
pada pelaksanaan. 
